
Nº CONTRATO CONTRATADA CAMPUS OBJETO VALOR TOTAL
PRAZO DE 

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO 

FÍSICA

EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

FONTE DE 

RECURSO
CONVÊNIO STATUS/OBSERVAÇÕES Área Constrída m² Fiscalização e Gestão de Contratos CR nº 

1 005/2015 
N. Dalmina Construções 

Ltda.

Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná

Execução da obra da Ala Materno Infantil 

do Hospital Universitário do Oeste do 

Paraná - HUOP (Fase 01)

R$6.944.609,01 20/02/2022 91,90% 91,90% 100 TC 081/2014 SESA

Obra paralizada. A Construtora 

paralisou a obra devido a solicitação 

de reajuste de preços ainda não ser 

atendida

4712,07
Paulo Henrique Gris

Roberto Sicbneihler
44183/2014

2 156/2021
Ícone Engenharia de Obras 

LTDA

Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná

Adequação do Lacepe para montagem do 

Laboratório de Biologia Molecular no 

HUOP

R$188.831,22 04/11/2021 100,00% 100,00% 100/112 FUNSAÚDE Recebimento Definitivo 63,24
Jeferson Marinho Camboin

Roberto Sicbneihler
0932/2020

3 189/2021
Ícone Engenharia de Obras 

LTDA

Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná

Reforma do CEAPAC para instalação do 

SESMT - UNIOESTE
R$378.344,78 30/12/2021 100,00% 100,00% 100/112 FUNSAÙDE Recebimento Provisório 178,54

Jeferson Marinho Camboin

Roberto Sicbneihler
0897/2021

4
049/2021 - 

Reitoria

Ícone Engenharia de Obras 

LTDA
Campus de Cascavel

Reforma e Ampliação do Barracão do 

Núcleo Experimental de Engenharia 

Agrícola (NEEA) da UNIOESTE campus de 

Cascavel

R$179.305,87 09/06/2022 49,20% 49,20% 284 Fundação Araucária Em andamento 133,39
Gabriela Lagustera

Roberto Sicbneihler
54628/2018

5 006/2020
CRP Construtora de Obras 

Ltda - ME
Campus de Toledo

Construção do Prédio do Auditório do 

Centro de Eventos da Unioeste Campus 

de Toledo

R$499.026,20 02/01/2021 77,31% 77,31% 281 e 250
TC 78815/2013 - MEC/ 

FNDE e Recurso Próprio
Em andamento 284,34

Marcos Rogerio Sisti

Roberto Sicbneihler
58805/2019

6 001/2021 Ancema Construções LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu

Cosntrução do Reservatório de Água de 

80.000 litros e manutenção da casa de 

máquinas

R$175.642,31 11/11/2021 100,00% 100,00% 284/250 Fundação Araucária Recebimento Provisório 20,04
Mariana Paula Benetti

Roberto Sicbneihler
5872/2019

7
057/2021 - 

Reitoria

José Fernando Ferreira de 

Araújo Construções EIRELI

Campus de Foz do 

Iguaçu

Reconstrução do campus de Foz do 

Iguaçu - Restaurante Universitário
R$379.309,72 18/06/2022 100,00% 100,00% 100/112 Recebimento Provisório 466,85

Bruno Vinícius Bazanin Blowdos

Roberto Sicbneihler
63121/2021

8
058/2021 - 

Reitoria
Construtora Manodi LTDA

Campus de Foz do 

Iguaçu

Reconstrução do campus de Foz do 

Iguaçu - Laboratório de Enfermagem
R$19.602,47 18/06/2022 100,00% 100,00% 100/112 Recebimento Provisório 693,51

Bruno Vinícius Bazanin Blowdos

Roberto Sicbneihler
63121/2021

9
056/2021 - 

Reitoria
AMT Engenharia LTDA

Campus de Foz do 

Iguaçu

Reconstrução do campus de Foz do 

Iguaçu - Biblioteca
R$424.706,64 18/08/2022 100,00% 100,00% 100/112

Dotação Orçamentária 

nº 4534.12364086.128. 

Rubrica 3390.3916

Recebimento Provisório 2059,94
Bruno Vinícius Bazanin Blowdos

Roberto Sicbneihler
63121/2021

10
059/2021 - 

Reitoria

J Turcatto Construções 

Eireli

Campus de Foz do 

Iguaçu

Reconstrução do campus de Foz do 

Iguaçu - Passarelas - Fase 01
R$146.018,96 21/04/2022 100,00% 100,00% 100/112 Recebimento Definitivo 2226,76

Bruno Vinícius Bazanin Blowdos

Roberto Sicbneihler
63183/2021

11

02

006/2021 - 

FBE

Luis Felipe Duarte 

Construtora Eireli - LTDA

Campus de Francisco 

Beltrão

Reforma do Bloco IV da UNIOESTE 

campus  de Francisco Beltrão
R$158.895,76 01/02/2022 100,00% 100,00% 281

Dotação Orçamentária 

nº 4534.00066128

Rubrica: 3390-3916

Recebimento Definitivo 1439,82
Jeferson Marinho Camboin

Roberto Sicbneihler
028/2021

12
053/2021 - 

Reitoria

Qualitá Engenharia LTDA - 

ME

Campus de Francisco 

Beltrão

Construção do Ambulatório do Bloco IV 

da UNIOESTE campus de Francisco 

Beltrão

R$4.168.948,75 14/10/2022 20,81% 20,81% 132

Dotação Orçamentária 

4560.19571066.153

Rubrica 44.90.51.01

R$ 2.000.000,00 (fonte 

132)

R$ 2.125.507,00 (fonte 

125)

R$ 43.441,75 (diversas 

fontes)

Em andamento 307,39
Jeferson Marinho Camboin

Roberto Sicbneihler
62971/2021

OBRAS EM ANDAMENTO (10/04/2022)


