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1 070/2022
N. Dalmina Construções 

Ltda.
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná
Construção da Ala Materno Infantil Fase 

II
R$11,603,650.90 10/1/2023 69.59% 69.59% 100

Dotação
Orçamentária

453412364086128
Em Execução 3568.12

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63968/2022

2 1220/2023
Contato Engenharia 

LTDA ME
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná
Regularização PSCIP do Hospital

 Universitário do Oeste do paraná
R$298,479.38 8/10/2023 93.91% 93.91% 100

Dotação 
Orçamentária nº

4534.12364086.078
Em Execução

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

62892-2022

3 1223/2023 Construtora Rambo LTDA
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná

Adequação de Espaço para 
Implementação de Quartos em 

Conteiners Para Equipe Médica do HUOP
R$1,584,331.49 8/12/2023 47.75% 47.75% 100

Dotação Orçamentária 
nº

4534.12364086.078
Em Execução 189.88

Alex Venazzo Chiamenti
Roberto Sicbneihler

64651/2022

4 187/2022
E. Celuppi Construtora e 

Incorporadora LTDA
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná
Reforma Corredor Bloco Central R$328,125.91 4/2/2023 100.00% 100.00% 262, 101 e 100

Dotação Orçamentária:
4534.12364086.078
4760.10122036.163

Recebimento Provisório 300.15
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

62888/2021

5 220/2022
E. Celuppi Construtora e 

Incorporadora LTDA
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná
Implantação do Espaço Ecumênico do 

HUOP
R$323,626.66 7/5/2023 100.00% 100.00% 262, 101 e 100

Dotação Orçamentária
4534.12364086.078;
4760 10122036.163;

3390.39.16

Recebimento Provisório 32.48
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

60504/2020

6
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná
Climatização do Centro Cirúrgico

CME e UTI do HUOP
Não Iniciada

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64737/2023

7 081/2023 Thopo Construtora LTDA
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná
Adequação para Implementação do 

Serviço de Endoscopia RPA
R$89,798.34 5/11/2023 100.00% 100.00%

Fontes: 262, 
101, 100 ou 

outras.

Dotação Orçamentária 
nº

4534.12364086.078 
(unioeste HUOP)

Recebimento Definitivo 49.18
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64667/2023

8 117/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Adequações para Implementação da 
AGEUNI

R$481,597.92 8/27/2023 42.74% 42.74% 100 e 284 Em Execução 123.17
Matheus Schmidt

Roberto Sicbneihler
64257/2022

9 082/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Reforma do Banheiro Norte 2º 
Pavimento C. Ciências

R$191,940.04 5/18/2023 100.00% 100.00% 100/112
Dotação Orçamentária

4534.61281236408
Recebimento Definitivo 55.4

Ana Clara de Paula
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

048/2016

10 081/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Reforma Banheiro Sul 2º Pavimento C. 
Ciências

R$179,663.35 5/18/2023 100.00% 100.00% 100/112
Dotação Orçamentária

4534.61281236408
Recebimento Definitivo 57.06

Ana Clara de Paula
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

047/2016

11
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel Ampliação Piscina Fisioterapia Recém Iniciada 39249/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/08/2023)
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12 087/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Reforma dos Banheiros do Prédio de 
Salas de Aula

R$827,402.14 3/21/2023 56.82% 56.82% 100
Dotação Orçamentária:

4534.61281236408
Rubrica 3390.3916

Em Execução 473.92
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64515/2022

13 1197/2023
Vougue Fabricação de 

Estruturas e Comércio de 
Materiais Elétricos LTDA

Campus de Cascavel

Empreitada por Preço Unitário Para 
Instalações Elétricas Para Alimentação 

de Climatização Para os Blocos A e B do 
campus  de Cascavel da UNIOESTE

R$313,121.77 8/30/2023 27.06% 27.06% Em Execução
Denise da Costa Canfild

Roberto Sicbneihler
48560/2016

14 057/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Reitoria

Reforma e Adequação do Subsolo da 
Reitoria da UNIOESTE Etapa 01

R$612,646.03 5/7/2023 100.00% 100.00%
Diversas Fontes 

de Recursos

Dotação Orçamentária 
4534.12364086.128, 
diversas fontes de 
recursos, Rubrica 

33.90.39.16

Recebimento Provisório 573.52
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63525/2022

15 057/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Reitoria

Reforma e Adequação do Subsolo da 
Reitoria da UNIOESTE Etapa 02

R$504,915.40 5/7/2023 100.00% 100.00%
Diversas Fontes 

de Recursos

Dotação Orçamentária 
4534.12364086.128, 
diversas fontes de 
recursos, Rubrica 

33.90.39.16

Recebimento Provisório 573.52
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63525/2022

16 001/2023
J. Turcatto Construções 

Eireli
Reitoria

Reparo das Coberturas da Reitoria, PDE 
e Vivência

R$235,375.99 7/7/2023 100.00% 100.00%
Diversas Fontes 

de Recursos

Dotação Orçamentária:
4534.12364086.128

Rubrica
3390.3900

Recebimento Provisório 314.66
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

51264/2017

17

Processo 
64207/2022

P.E 001/2023
FUNDEP

Volteng Equipamentos 
LTDA

Campus de Foz do 
Iguaçu

Execução de Programa de Eficiência 
Energética de Substituição de Sistemas 
de Iluminação - UNIOESTE campus de 

Foz do Iguaçu

R$161,673.76 9/9/2023 0.00% 0.00% 00
Termo de Cooperação 

nº
4.600.023.011/2021

Recém iniciada
Denise da Costa Canfild

Roberto Sicbneihler
64207/2022

18
023/2022

GMS
JF CIX Construtora LTDA

Campus de Foz do 
Iguaçu

Readquação dos Banheiros e Estrutura 
Física do CTI

R$615,339.51 7/19/2023 99.76% 99.76% 100

Dotação Orçamentária:
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916

100

Em Execução 443.1 Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64254/2022

19 s/n
Volteng Equipamentos 

LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu
Chamada Pública COPEL para 

construção de Usina Fotovoltáica
R$886,437.02 4/23/2023 0.00% 0.00% COPEL

Recursos Oriundos da 
Chamada Pública PEE 
002/2019 - COPEL DIS

Termo de Cooperação 
Técnica COPEL nº 

4.600.023.011/2021

Em Execução 0
Denise Canfild

Roberto Sicbneihler
64212/2022

20
6369/2022 - 

GMS
Cix Construtora LTDA

Campus de Foz do 
Iguaçu

Contratação de Empresa Para 
Construção de Passarela de Acesso do 
Bloco L ao Laboratório de Enfermagem 
na UNIOESTE campus de Foz do Iguaçu

R$359,768.87 5/22/2023 100.00% 100.00% 250
Dotação Orçamentária:
45.34.12.364.08.000.61

28
Recebimento Provisório 787.71 Paulo Henrique Gris

Roberto Sicbneihler
64469/2022
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21
1852/2023 - 

GMS
CIX Construtora LTDA

Campus de Foz do 
Iguaçu

Contratação de Empresa Para 
Construção de Passarela de Acesso dos 

Blocos A, K e L
R$607,094.27 6/17/2023 60.24% 60.24% Em Execução 553.08

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler 

64470/2022

22
Campus de Foz do 

Iguaçu
Reparos na Cobertura do Bloco K

23 25.a/2022 CIX Construtora LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu

Construção de Passarela Central GLP e 
Depósito de Lixo na Espaço Multiuso da 

UNIOESTE campus de Foz do Iguaçu
R$166,884.45 5/11/2023 100.00% 100.00% 281

Dotação Orçamentária:
44.90.51.00.281

Recebimento Definitivo 119.92
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler 

64468/2022

24
09/0006-2022

5274/2022-
GMS

J. Turcatto Construções 
Eireli

Campus Francisco 
Beltrão

Instalação e Adequação de Plataforma 
de Elevação no Bloco II do Centro de 

Ciências da Saúde da UNIOESTE campus 
de Francisco Beltrão

R$83,000.00 5/22/2023 100.00% 100.00% Recebimento Definitivo
Matheus Schmidt

Roberto Sicbneihler
58251/2019

25 014/2022 AMT Engenharia LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu

Reconstrução do Campus Blocos F, G, 
Refeitório e Setor de Manutenção - 

Defesa Civil
R$832,449.27 4/29/2023 100.00% 100.00% Defesa Civil

Pagamento 
decorrentes da 

Dotação Orçamentária:
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916 107

Cooperação Financeira 
003/2022

Recebimento Definitivo 918.05
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler 

63276/2022

26 Área de Apoio Centro Equiterapia Não Iniciada 64654/2022

27
001/2023

FUNDECAMP

Jufran Construtora e 
Materiais de Construção 

EIRELI

Marechal Cândido 
Rondon

Construção de piso, Instalções Elétricas, 
e Galerias Pluvial no Barracão de 
Máquina em Entre Rios do Oeste

R$138,800.00
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28 5162/2022
Construfena Construção 

Civil LTDA
Campus Marechal 
Cândido Rondon

Adequações no Complexo Esportivo no 
campus de Marechal Cândido Rondon

R$210,308.87 6/14/2023 100.00% 100.00% 174
Dotação Orçamentária 

nº:
4534.1236086128

Recebimento Definitivo 363.22
Alex Venazzo Chiamenti

Roberto Sicbneihler
50563/2017

29
5798/2022

GMS
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus Marechal 
Cândido Rondon

Ambiente Multiuso para Aulas Práticas 
do Cuso de Educação Física

R$284,154.31 4/9/2023 100.00% 100.00% 147

Dotação Orçamentária:
4534.1236.408.6128

Rubrica 33.90.39
Fonte 147, no valor R$ 

250,004,78

Recebimento Definitivo 434.71
Alex Venazzo Chiamenti

Roberto Sicbneihler
64419/2022

30
5245/2022

GMS

Jorge Fernandes de 
Oliveira
EIRELI

Campus Marechal 
Cândido Rondon

Estacionamento do Prédio 
Administrativo

R$229,163.09 3/30/2023 100.00% 100.00% 284
Dotação Orçamentária 
nº 4534.1236.408.6128

Recebimento Definitivo 1230.24
Alex Venazzo Chiamenti

Roberto Sicbneihler
58333/2019

31 2882/2023 Thopo Construtora LTDA Campus de Toledo
Ampliação do Estacionamento da 

UNIOESTE campus de Toledo
R$455,068.88 Recém Iniciada

32
104/2022
Reitoria

Construtora Vale Oeste 
Eireli

Campus de Toledo
Revitalização Estrutura do Blocos dos 

Laboratórios de Pesquisa e Ensino CECE
R$1,792,187.14 1/15/2024 37.98% 37.98%

132
100

Dotação Orçamentária 
nº

4560.19.571.06.6153
Dotação Orçamentária 

nº
4534.12.364.08.6128

Em Execução 60.39
Marcos Rogério Sisti
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64525/2022


