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1
196/2022-

HUOP
E. Celuppi Construtora e 

Incorporadora LTDA
Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná

Adequações no Setor de Licitações R$101,215.08 2/5/2023 40.64% 40.64%
Diversas Fontes 

de Recursos
Em Andamento 88.32

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

62572/2021

2 070/2022-REI
N. Dalmina Construções 

Ltda.
Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná

Construção da Ala Materno Infantil Fase 
II

R$9,600,099.75 7/3/2023 5.86% 5.86% 100
Dotação

Orçamentária
453412364086128

Recém Iniciada 300.32
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63968/2022

3
189/2022-

HUOP
J. Turcatto Construções 

Eireli
Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná

Conserto da Estrutura de Cobertura da 
CAF e Cobertura de Piso da Área de 

Descarga no HUOP
R$186,500.00 12/9/2022 100.00% 100.00%

Diversas Fontes 
de Recursos

Em Execução 28.87
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63863/2022

4
187/2022-

HUOP
E. Celuppi Construtora e 

Incorporadora LTDA
Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná

Reforma Corredor Bloco Central R$328,125.91 6/1/2023 0.00% 0.00%
Diversas Fontes 

de Recursos
Em Execução

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler 0839/2022

5
220/2022-

HUOP
E. Celuppi Construtora e 

Incorporadora LTDA
Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná

Implementação do Espaço Ecumênico R$296,515.40 4/6/2023 16.75% 16.75%
Diversas Fontes 

de Recursos
Recém Iniciada 32.48

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

60504/2020

6 065/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Área de Convivência dos Alunos para o 
campus de Cascavel 

R$70,020.06 11/4/2022 56.28% 56.28% 284
Dotação Orcamentária

4534.6128.1236405
Em Execução 21.11

Ana Clara de Paula
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

48229/2016

7 062/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Cercamento do NEEA do campus de 
Cascavel

R$104,066.13 12/4/2022 96.74% 96.74% 284
Dotação Orçamentária

453461281236408
Em Execução 375.37

Matheus Schmidt
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

60701/2020

8 061/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel Laboratório de Máquinas Agrícolas R$132,655.72 12/9/2022 26.99% 26.99% 284

Dotação Orçamentária
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916 284

Em Execução 20.45
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

59049/2019

9 066/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel Melhorias no Laboratório de Energia R$129,503.08 12/4/2022 0.00% 0.00% 284

Dotação Orçamentária 
4534.6128.1236408

Recém Iniciada
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

59154/2019

10 067/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel Readequação do Laboratório RHESA R$133,612.91 1/3/2023 0 0 284

Dotação Orçamentária
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916 284

Recém Iniciada
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

59467/2020

11 064/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Reforma do Espaço Físico da Secretaria 
do Cursinho Pré Vestibular

R$94,995.81 12/4/2022 70.71% 70.71% 284

Dotação Orçamentária
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916 284

Em Execução 26.49
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

59700/2020

12
049/2021 - 

Reitoria
Ícone Engenharia de Obras 

LTDA
Campus de Cascavel

Reforma e Ampliação do Barracão do 
Núcleo Experimental de Engenharia 

Agrícola (NEEA) da UNIOESTE campus de 
Cascavel

R$179,305.87 6/9/2022 100.00% 100.00% 284 Fundação Araucária Recebimento Provisório 271.14
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

54628/2018

OBRAS EM ANDAMENTO (10/12/2022)
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13 006/2020
CRP Construtora de Obras 

Ltda - ME
Campus de Toledo

Construção do Prédio do Auditório do 
Centro de Eventos da Unioeste Campus 

de Toledo
R$499,026.20 1/2/2021 100.00% 100.00% 281 e 250

TC 78815/2013 - MEC/ 
FNDE e Recurso Próprio

Recebimento Definitivo 364.83
Marcos Rogerio Sisti
Roberto Sicbneihler

58805/2019

14 057/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Reitoria

Reforma e Adequação do Subsolo da 
Reitoria da UNIOESTE Etapa 01

R$360,413.97 12/8/2022 43.26% 43.26%
Diversas Fontes 

de Recursos

Dotação Orçamentária 
4534.12364086.128, 
diversas fontes de 
recursos, Rubrica 

33.90.39.16

Em Execução 248.58
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63525/2022

15 057/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Reitoria

Reforma e Adequação do Subsolo da 
Reitoria da UNIOESTE Etapa 02

R$360,413.97 12/8/2022 0.00% 0.00%
Diversas Fontes 

de Recursos

Dotação Orçamentária 
4534.12364086.128, 
diversas fontes de 
recursos, Rubrica 

33.90.39.16

Recém Iniciada 574.67
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63525/2022

16
011/2022 - 

FOZ
Luz de Prata Construtora 

LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu

Implementação do Laboratório 
Multiplataforma para Avaliar Estratégias 

de Controle, Operação e Proteção em 
Microrredes da UNIOESTE - Foz do 

Iguaçu

R$64,856.12 8/24/2022 100.00% 100.00% 284

Dotação
Orçamentária

45.34.12.364.08.000.61
28.33903916 284

Recebimento Provisório 0
Denise da Costa Canfild

Roberto Sicbneihler
61514/2021

17 010/2022 JF CIX Construtora LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu

Reforma no Telhado do Asuditório 
Alcebíades Luiz Orlando da UNIOESTE de 

Foz do Iguaçu
R$108,114.30 9/9/2022 100.00% 100.00% 100

Dotação Orçamentária 
45.34.12.364.08.000.61

28.33903916 100
Recebimento Provisório 746.89

Bruno Vinicius Bazanin Blodow
Roberto Sicbneihler 

61511/2021

18
Campus de Foz do 

Iguaçu
Reconstrução do Campus - Defesa Civil Não Iniciada 1184.39

Bruno Vinicius Bazanin Blodow
Roberto Sicbneihler 

63276/2022

19 1065/2022
José Fernando Ferreira 

Araújo Eireli
Campus de Foz do 

Iguaçu

Regularização e Adequação do Sistema 
Contra Incêndio e Pânico da UNIOESTE  

Foz do Iguaçu
R$266,294.57 9/24/2022 100.00% 100.00% 100

Dptação Orçamentária 
43.34.12.364.08.000.61

28.33903024 101
Em Execução 0

Bruno Vinicius Bazanin Blodow
Roberto Sicbneihler 

60993/2020

20
053/2021 - 

Reitoria
Qualitá Engenharia LTDA - 

ME
Campus de Francisco 

Beltrão

Construção do Ambulatório do Bloco IV 
da UNIOESTE campus de Francisco 

Beltrão
R$4,168,948.75 10/14/2022 69.05% 69.05% 132

Dotação Orçamentária 
4560.19571066.153
Rubrica 44.90.51.01
R$ 2.000.000,00 (fonte 
132)
R$ 2.125.507,00 (fonte 
125)
R$ 43.441,75 (diversas 
fontes)

Em andamento 1020.21
Alex Venazzo Chiamenti

Roberto Sicbneihler
62971/2021


