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1 070/2022
N. Dalmina Construções 

Ltda.
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná
Construção da Ala Materno Infantil Fase 

II
R$9,600,099.75 7/3/2023 46.92% 46.92% 100

Dotação
Orçamentária

453412364086128
Em Execução 2281.16

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63968/2022

2
189/2022-

HUOP
J. Turcatto Construções 

Eireli
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná

Conserto da Estrutura de Cobertura da 
CAF e Cobertura de Piso da Área de 

Descarga no HUOP
R$186,500.00 12/9/2022 100.00% 100.00%

Diversas Fontes 
de Recursos

Dotação Orçamentária:
4534.12364086.078
4760.10122036.163

Concluída 205.54
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63863/2022

3 187/2022
E. Celuppi Construtora e 

Incorporadora LTDA
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná
Reforma Corredor Bloco Central R$328,125.91 4/2/2023 56.46% 56.46% 262, 101 e 100

Dotação Orçamentária:
4534.12364086.078
4760.10122036.163

Em Execução 169.44
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

62888/2021

4 081/2023 Thopo Construtora LTDA
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná
Adequação para Implementação do 

Serviço de Endoscopia RPA
R$89,798.34 5/11/2023 49.71% 49.71%

Fontes: 262, 
101, 100 ou 

outras.

Dotação Orçamentária 
nº

4534.12364086.078 
(unioeste HUOP)

Em Execução 24.45
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64667/2023

5 220/2022
E. Celuppi Construtora e 

Incorporadora LTDA
Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná
Implantação do Espaço Ecumênico do 

HUOP
R$296,515.40 4/6/2023 78.78% 78.78% 262, 101 e 100

Dotação Orçamentária
4534.12364086.078;
4760 10122036.163;

3390.39.16

Em Execução 25.59
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

60504/2020

6 117/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Adequações para Implementação da 
AGEUNI

R$642,096.32 10/26/2023 8.05% 8.05%
284
250

Termo Cooperação:
127/2022 SETI

Convênio 043/2022 
Fund.

Araucária

Em Execução 23.21
Paulo Henrique Gris

Matheus Schmidt
Roberto Sicbneihler

64257/2022

7 082/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Reforma do Banheiro Norte 2º 
Pavimento C. Ciências

R$177,847.01 3/19/2023 10.69% 10.69% 100/112
Dotação Orçamentária

4534.61281236408
Em Execução 5.92

Ana Clara de Paula
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

048/2016

8 081/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Reforma Banheiro Sul 2º Pavimento C. 
Ciências

R$167,001.66 6/19/2023 32.61% 32.61% 100/112
Dotação Orçamentária

4534.61281236408
Em Execução 18.61

Ana Clara de Paula
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

047/2016

9 083/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Troca do Telhado das Clínicas 
Odontológicas no campus de Cascavel

R$205,325.52 3/13/2023 100.00% 100.00% 100/112
Dotação Orçamentária:

4534.61281236408
Concluída 189.95

Ana Clara de Paula
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

53343/2018

10 087/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Reforma dos Banheiros do Prédio de 
Salas de Aula

R$567,952.20 3/21/2023 12.03% 12.03% 100
Dotação Orçamentária:

4534.61281236408
Rubrica 3390.3916

Em Execução 139.05
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64515/2022

11 065/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Área de Convivência dos Alunos para o 
campus de Cascavel 

R$54,538.49 11/4/2022 100.00% 100.00% 284
Dotação Orcamentária

4534.6128.1236405
Concluída 37.51

Ana Clara de Paula
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

48229/2016

12 061/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Reforma no Laboratório de Máquinas 
Agrícolas, Tratores e Motores do 

campus de Cascavel
R$138,717.76 2/7/2023 100.00% 100.00% 284

Dotação Orçamentária
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916 284

Concluída 75.75
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

59049/2019

OBRAS EM ANDAMENTO (10/05/2023)
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13 066/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Melhorias no Laboratório de Energia e 
Instalações Elétricas no campus de 

Cascavel
R$138,519.76 2/4/2023 100.00% 100.00% 284

Dotação Orçamentária 
4534.6128.1236408

Concluída 170.43
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

59154/2019

14 067/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Readequação dos Laboratórios do
RHESA

R$133,612.91 2/17/2023 100.00% 100 284

Dotação Orçamentária
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916 284

Concluída 103.76
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

59467/2020

15
092/2022
Reitoria

J. Turcatto Construções 
Eireli

Campus de Cascavel Reforma do Biotério Central R$305,105.33 3/30/2023 100.00% 100.00% 281
FINEP 01.22.0099.00

ref. 0203/2018
Concluída 360

Ana Clara de Paula
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64009/2022

16 057/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Reitoria

Reforma e Adequação do Subsolo da 
Reitoria da UNIOESTE Etapa 01

R$650,299.75 5/7/2023 99.80% 99.80%
Diversas Fontes 

de Recursos

Dotação Orçamentária 
4534.12364086.128, 
diversas fontes de 
recursos, Rubrica 

33.90.39.16

Em Execução 573.52
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63525/2022

17 057/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Reitoria

Reforma e Adequação do Subsolo da 
Reitoria da UNIOESTE Etapa 02

R$368,441.01 5/7/2023 99.80% 99.80%
Diversas Fontes 

de Recursos

Dotação Orçamentária 
4534.12364086.128, 
diversas fontes de 
recursos, Rubrica 

33.90.39.16

Em Execução 573.52
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63525/2022

18 001/2023
J. Turcatto Construções 

Eireli
Reitoria

Reparo das Coberturas da Reitoria, PDE 
e Vivência

R$259,922.71 7/7/2023 78.62% 78.62%
Diversas Fontes 

de Recursos

Dotação Orçamentária:
4534.12364086.128

Rubrica
3390.3900

Em Execução 247.37
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

51264/2017

19
023/2022

GMS
JF CIX Construtora LTDA

Campus de Foz do 
Iguaçu

Readquação dos Banheiros e Estrutura 
Física do CTI

R$527,975.92 5/20/2023 26.85% 26.85% 100

Dotação Orçamentária:
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916

100

Em Execução 119.27
Bruno Vinicius Bazanin Blodow

Roberto Sicbneihler 
64254/2022

20
024/2022

GMS
CIX Construtora LTDA

Campus de Foz do 
Iguaçu

Passarelas Etapa 02 Bloco Enfermagem R$367,894.20 5/20/2023 57.27% 57.27% 284

Dotação Orçamentária:
45.34.12.364.08.000.61

28
44905101

Em Execução 525.77
Bruno Vinicius Bazanin Blodow

Roberto Sicbneihler 
64469/2022

21 25.a/2022 CIX Construtora LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu
Passarelas Etapa 03 Bloco Multiuso R$166,884.45 5/11/2023 84.12% 84.12% 281

Dotação Orçamentária:
44.90.51.00.281

Recém Iniciada 100.88
Bruno Vinicius Bazanin Blodow

Roberto Sicbneihler 
64468/2022

22 s/n
Volteng Equipamentos 

LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu
Chamada Pública COPEL para 

construção de Usina Fotovoltáica
R$886,437.02 4/23/2023 0.00% 0.00% COPEL

Recursos Oriundos da 
Chamada Pública PEE 
002/2019 - COPEL DIS

Termo de Cooperação 
Técnica COPEL nº 

4.600.023.011/2021

Em Execução 0
Denise Canfild

Roberto Sicbneihler
64212/2022
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23 014/2022 AMT Engenharia LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu

Reconstrução do Campus Blocos F, G, 
Refeitório e Setor de Manutenção - 

Defesa Civil
R$792,965.04 4/29/2023 85.46% 85.46% Defesa Civil

Pagamento 
decorrentes da 

Dotação Orçamentária:
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916 107

Cooperação Financeira 
003/2022

Em Execução 1,012.29
Bruno Vinicius Bazanin Blodow

Roberto Sicbneihler 
63276/2022

24
5162/2022

GMS
Construfena Construção 

Civil LTDA
Campus Marechal 
Cândido Rondon

Adequações no Complexo Esportivo R$210,308.87 2/21/2023 100.00% 100.00% 174

Fonte 174
Dotação Orçamentária 

nº:
4534.1236086128

Concluída 636.22
Alex Venazzo Chiamenti

Roberto Sicbneihler
50563/2017

25
6196/2022

GMS
Construfena Construção 

Civil LTDA
Campus Marechal 
Cândido Rondon

Reforma no Setor de Apicultura na 
Linha Guará

R$35,835.02 2/15/2023 100.00% 100.00% 132

Dotação Orçamentária:
4560.19.571.06.6153

Rubrica:
33.90.39

Concluída 60.5
Alex Venazzo Chiamenti

Roberto Sicbneihler
63232/2021

26
5798/2022

GMS
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus Marechal 
Cândido Rondon

Ambiente Multiuso para Aulas Práticas 
do Cuso de Educação Física

R$284,154.31 6/8/2023 100.00% 100.00% 147

Dotação Orçamentária:
4534.1236.408.6128

Rubrica 33.90.39
Fonte 147, no valor R$ 

250,004,78

Concluída 434.71
Alex Venazzo Chiamenti

Roberto Sicbneihler
64419/2022

27
5245/2022

GMS

Jorge Fernandes de 
Oliveira
EIRELI

Campus Marechal 
Cândido Rondon

Estacionamento do Prédio 
Administrativo

R$229,125.91 3/23/2023 100.00% 100.00% 284
Dotação Orçamentária 
nº 4534.1236.408.6128

Concluída 1230.24
Alex Venazzo Chiamenti

Roberto Sicbneihler
58333/2019

28
007/2022
Reitoria

RedGás Instalações de 
Gases Industriais LTDA

Campus de Toledo
Instalação de Sistema de Gases 

Especiais e AR Comprimido
R$139,897.74 2/19/2023 100.00% 100.00% 281

Dotação Orçamentária:
4534.1236408.6128

Concluída 141.95
Marcos Rogério Sisti
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64450/2022

29
104/2022
Reitoria

Construtora Vale Oeste 
Eireli

Campus de Toledo
Revitalização Estrutura do Blocos dos 

Laboratórios de Pesquisa e Ensino
R$1,792,187.14 1/15/2024 37.98% 37.98%

132
100/112 Em Execução 60.39

Marcos Rogério Sisti
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64525/2022

30
10/0006-2022

FBE
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Francisco 

Beltrão

Regularização e Adequação do Sistema 
Contra Incêndio e Pânico PSCIP Campus 

Principal
R$174,889.97 3/8/2023 100.00% 100.00%

100
112

M.C.O
22000900

Concluída
não é calculada em 

metragem quadrada 
de execução

Matheus Schmidt
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

62244/2021

31
09/0006-2022

FBE
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Francisco 

Beltrão
Plataforma Elevatória do Bloco 02 CCS R$83,000.00 5/22/2023 9.10% 9.10% Em Execução

não é calculada em 
metragem quadrada 

de execução

Matheus Schmidt
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

58251/2019

32
053/2021 - 

Reitoria
Qualitá Engenharia LTDA - 

ME
Campus de Francisco 

Beltrão

Construção do Ambulatório do Bloco IV 
da UNIOESTE campus de Francisco 

Beltrão
R$4,209,887.42 1/12/2023 100.00% 100.00% 132

Dotação Orçamentária 
4560.19571066.153
Rubrica 44.90.51.01
R$ 2.000.000,00 (fonte 
132)
R$ 2.125.507,00 (fonte 
125)
R$ 43.441,75 (diversas 
fontes)

Concluída 1477.42
Alex Venazzo Chiamenti

Roberto Sicbneihler
62971/2021


