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1
196/2022-

HUOP
E. Celuppi Construtora e 

Incorporadora LTDA
Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná

Adequações no Setor de Licitações R$101,215.08 2/5/2023 40.64% 40.64%
Diversas Fontes 

de Recursos
Em Andamento 88.32

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

62572/2021

2 070/2022
N. Dalmina Construções 

Ltda.
Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná

Construção da Ala Materno Infantil Fase 
II

R$9,600,099.75 7/3/2023 20.31% 20.31% 100
Dotação

Orçamentária
453412364086128

Recém Iniciada 300.32
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63968/2022

3
189/2022-

HUOP
J. Turcatto Construções 

Eireli
Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná

Conserto da Estrutura de Cobertura da 
CAF e Cobertura de Piso da Área de 

Descarga no HUOP
R$186,500.00 12/9/2022 100.00% 100.00%

Diversas Fontes 
de Recursos

Em Execução 28.87
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63863/2022

4
187/2022-

HUOP
E. Celuppi Construtora e 

Incorporadora LTDA
Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná

Reforma Corredor Bloco Central R$328,125.91 6/1/2023 0.00% 0.00%
Diversas Fontes 

de Recursos
Em Execução

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler 0839/2022

5
220/2022-

HUOP
E. Celuppi Construtora e 

Incorporadora LTDA
Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná

Implementação do Espaço Ecumênico R$296,515.40 4/6/2023 16.75% 16.75%
Diversas Fontes 

de Recursos
Recém Iniciada 32.48

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

60504/2020

6 065/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Área de Convivência dos Alunos para o 
campus de Cascavel 

R$54,538.49 11/4/2022 100.00% 100.00% 284
Dotação Orcamentária

4534.6128.1236405
Recebimento Provisório 37.51

Ana Clara de Paula
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

48229/2016

7 062/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Cercamento do NEEA do campus de 
Cascavel

R$104,066.13 12/4/2022 100.00% 100.00% 284
Dotação Orçamentária

453461281236408
Recebimento Provisório 388

Matheus Schmidt
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

60701/2020

8 061/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Reforma no Laboratório de Máquinas 
Agrícolas, Tratores e Motores do campus 

de Cascavel
R$138,717.76 2/7/2023 71.48% 71.48% 284

Dotação Orçamentária
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916 284

Em Execução 54.14
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

59049/2019

9 066/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Melhorias no Laboratório de Energia e 
Instalações Elétricas no campus de 

Cascavel
R$138,519.76 3/4/2023 13.45% 13.45% 284

Dotação Orçamentária 
4534.6128.1236408

Recém Iniciada 22.92
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

59154/2019

10 067/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel Readequação do Laboratório RHESA R$133,612.91 1/3/2023 28.81 28.81 284

Dotação Orçamentária
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916 284

Recém Iniciada 29.9
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

59467/2020

11 064/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Campus de Cascavel

Reforma do Espaço Físico da Secretaria 
do Cursinho Pré Vestibular

R$99,755.25 12/4/2022 100.00% 100.00% 284

Dotação Orçamentária
45.34.12.364.08.000.61

28
33903916 284

Em Execução 37.47
Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

59700/2020

12 006/2020
CRP Construtora de Obras 

Ltda - ME
Campus de Toledo

Construção do Prédio do Auditório do 
Centro de Eventos da Unioeste Campus 

de Toledo
R$499,026.20 1/2/2021 100.00% 100.00% 281 e 250

TC 78815/2013 - MEC/ 
FNDE e Recurso Próprio

Recebimento Definitivo 364.83
Marcos Rogerio Sisti
Roberto Sicbneihler

58805/2019

OBRAS EM ANDAMENTO (10/01/2023)
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13 057/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Reitoria

Reforma e Adequação do Subsolo da 
Reitoria da UNIOESTE Etapa 01

R$360,413.97 12/8/2022 82.01% 82.01%
Diversas Fontes 

de Recursos

Dotação Orçamentária 
4534.12364086.128, 
diversas fontes de 
recursos, Rubrica 

33.90.39.16

Em Execução 248.58
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63525/2022

14 057/2022
J. Turcatto Construções 

Eireli
Reitoria

Reforma e Adequação do Subsolo da 
Reitoria da UNIOESTE Etapa 02

R$360,413.97 12/8/2022 82.01% 82.01%
Diversas Fontes 

de Recursos

Dotação Orçamentária 
4534.12364086.128, 
diversas fontes de 
recursos, Rubrica 

33.90.39.16

Recém Iniciada 574.67
Ana Clara de Paula

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

63525/2022

15 019/2022 Construtora Manodi LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu
Construção de Depósito de Lixo R$64,434.31 1/13/2023 100.00% 100.00% 284

Dotação Orçamentária:
45.34.12.364.08.000.61

28.44905101
Recebimento Provisório 5.88

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

262/2021-
FOZ

16
023/2022

GMS
JF CIX Construtora LTDA

Campus de Foz do 
Iguaçu

Readquação dos Banheiros e Estrutura 
Física do CTI

R$526,912.39 6/19/2023 11.65% 11.65% 100
Dotação Orçamentária:
45.34.12.364.08.000.61

28
Recém Iniciada 51.76

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64254/2022

17
024/2022

GMS
CIX Construtoa LTDA

Campus de Foz do 
Iguaçu

Passarelas Etapa 02 Bloco Enfermagem R$359,768.87 5/20/2023
Dotação Orçamentária:
45.34.12.364.08.000.61

28
Não Iniciada

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64469/2022

18 25.a/2022 CIX Construtoa LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu

Construção de Passarela, Central GLP e 
Depósito de lIxo no Espaço Multiuso da 

UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu
R$166,884.45 5/11/2023 Não Iniciada

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

64468/2022

19 014/2022 AMT Engenharia LTDA
Campus de Foz do 

Iguaçu

Reconstrução do Campus Blocos F, G, 
Refeitório e Setor de Manutenção - 

Defesa Civil
R$831,485.33 4/29/2023 Não Iniciada

Paulo Henrique Gris
Roberto Sicbneihler

60504/2020

20
Campus de Foz do 

Iguaçu
Reconstrução do Campus - Defesa Civil Não Iniciada 1184.39

Bruno Vinicius Bazanin Blodow
Roberto Sicbneihler 

63276/2022

21
053/2021 - 

Reitoria
Qualitá Engenharia LTDA - 

ME
Campus de Francisco 

Beltrão

Construção do Ambulatório do Bloco IV 
da UNIOESTE campus de Francisco 

Beltrão
R$4,168,948.75 10/14/2022 95.87% 95.87% 132

Dotação Orçamentária 
4560.19571066.153
Rubrica 44.90.51.01
R$ 2.000.000,00 (fonte 
132)
R$ 2.125.507,00 (fonte 
125)
R$ 43.441,75 (diversas 
fontes)

Em andamento 1020.21
Alex Venazzo Chiamenti

Roberto Sicbneihler
62971/2021


