

#### 4 PLANO DE AÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades que deverão ser cumpridas para o triênio 2021-2023, com previsão de entrega do relatório final em março de 2024, conforme segue:

Etapas	Atividades	2021	2022	2023	2024
		(janeiro a dezembro)	(janeiro a dezembro)	(janeiro a dezembro)	(janeiro a março)
<b>Etapa 1: Finalização do Ciclo anterior</b>					
a) Relatório Final	Sistematização dos relatórios parciais encaminhados ao MEC, durante o ciclo avaliativo; Elaboração do relatório final.	Até 31 de março/2021.	-	-	-
b) Divulgação	Após aprovação do relatório e do novo Projeto, incluir na página da Unioeste e nas mídias sociais e promover ampla divulgação. Avaliar a possibilidade de imprimir algumas versões do projeto, de forma resumida e em modelo de folder, para distribuir nos eventos que oportunizem a divulgação.	Ao longo do ano	Ao longo do ano	Ao longo do ano	-
c) Balanço Crítico	Análise crítica dos pontos fracos e fortes sentidos durante o processo avaliativo, comparativo com o PDI e proposição de estratégias que atendam às expectativas dos participantes e dos alcançados pelo processo.	Ao longo do ano	Ao longo do ano	Ao longo do ano	-
d) Encaminhamento ao MEC/CONAES	Enviar por e-mail à PROGRAD para incluir na plataforma do MEC.	Até 31/03/2021	-	-	-

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 024/2021-COU, de 11 de março de 2021.

<b>Etapa 2: Preparação para o novo ciclo avaliativo</b>				
a) Elaboração do projeto de avaliação 2021-2023	Elaboração e encaminhamento da proposta do novo projeto de Autoavaliação para deliberação e aprovação do Conselho Universitário – COU.	Até 01/03/2021	-	-
b) Sensibilização	Apresentação do relatório final do ciclo anterior e do Projeto de Autoavaliação do novo ciclo avaliativo ao Conselho Universitário e, após aprovação, iniciar o cronograma de reuniões setoriais, palestras e fóruns, com confecção e distribuição de material de acesso aos documentos inerentes a autoavaliação institucional.	A partir de abril de 2021	Ao longo do ano	Ao longo do ano
<b>Etapa 3: Desenvolvimento a) Ações</b>	Organização e apoio às Comissões Setoriais; Reuniões setoriais e Central; Organização de Palestras e Fóruns para debater a temática da Avaliação e Autoavaliação Institucional; confecção de folders, banners e material didático p/ distribuição na comunidade interna e externa; Publicização dos relatórios e do Projeto de autoavaliação, nas redes sociais, na página da Unioeste e nos canais de comunicação interna.	A partir de abril de 2021	Ao longo do ano	Ao longo do ano
b) Levantamento de dados e informações	Preparação dos instrumentos para aplicação da autoavaliação institucional (questionários, relatórios, base de dados).	A partir de abril de 2021	Ao longo do ano	Ao longo do ano
c) Análise dos dados e elaboração dos relatórios parciais	Análise e elaboração dos relatórios parciais, corrigindo as lacunas percebidas ao longo da aplicação do projeto e propondo novas estratégias de ações, quando for o caso.	A partir de abril de 2021 e ao longo do ano.	Até 31 de março	Até 31 de março

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 024/2021-COU, de 11 de março de 2021.

<b>Etapa 4: Consolidação</b> a) Relatório Final	Compilação dos dados estatísticos extraídos dos questionários e dos debates; Sistematização dos relatórios parciais encaminhados ao MEC, durante o ciclo avaliativo; Elaboração do relatório final			Ao longo do ano de 2023.	Até março/2024
b) Divulgação	Aprovação pelo COU e encaminhamento para diagramação e impressão de exemplares, se possível, para distribuição na comunidade interna e na sociedade local; inclusão na página da Unioeste e nas mídias sociais.				
c) Balanço Crítico	Análise crítica dos pontos fracos e fortes sentidos durante o processo avaliativo, comparativo com o PDI e proposição de estratégias que atendam às expectativas dos participantes e dos alcançados pelo processo.				
d) Encaminhamento ao MEC/CONAES					Até março/2024