CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - CICLO AVALIATIVO 2015-2017

Etapas	Atividades		2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									2017									2018				
·		_	2	3 4	4 5	6	7	8	9 ′	10	11	12	1 2	3	4	5	6 7	8	9	10	11	12	1	2	3
a) Reconstituição das	Encaminhamento aos Diretores Gerais e aos responsáveis pelos setores estratégicos da Sociedade, memorando solicitando a indicação dos membros para a composição das comissões.																								
b) Elaboração do projeto de avaliação 2015-2017	Elaboração e encaminhamento da proposta do novo projeto de Autoavaliação para deliberação e aprovação do Conselho Universitário – COU.																								
c) Sensibilização	Apresentação do relatório final do ciclo anterior e do Projeto de Autoavaliação do novo ciclo avaliativo ao Conselho Universitário e, após aprovação, iniciar o cronograma de reuniões setoriais, palestras e fóruns, com confecção e distribuição de material de acesso aos documentos inerentes a autoavaliação institucional.																								
Etapa 2: Desenvolvimento a) Ações	Organização e apoio às Comissões Setoriais; Reuniões setoriais e Central; Organização de Palestras e Fóruns para debater a temática da Avaliação e Autoavaliação Institucional; confecção de folders, banners e material didático p/distribuição na comunidade interna e externa; Publicização dos relatórios e do Projeto de autoavaliação, nas redes sociais, na página da Unioeste e nos canais de comunicação interna.																								

	Aplicação dos questionários a todos os segmentos e acompanhamento da participação em todas as unidades.										
b) Levantamento de dados e informações	Preparação dos instrumentos para aplicação da autoavaliação institucional (questionários, relatórios, base de dados); Proposição de um sistema computacional de coleta e armazenamento de dados para emissão de relatórios diversos e atendimento aos prazos legais.										
c) Análise dos dados e elaboração dos relatórios parciais	Análise e elaboração dos relatórios parciais, corrigindo as lacunas percebidas ao longo da aplicação do projeto e propondo novas estratégias de ações, quando for o caso.										
Etapa 3: Consolidação a) Relatório Final	Compilação dos dados estatísticos extraídos dos questionários e dos debates; Sistematização dos relatórios parciais encaminhados ao MEC, durante o ciclo avaliativo; Elaboração do relatório final.										
b) Divulgação	Aprovação pelo e encaminhamento para diagramação e impressão de exemplares para distribuição na comunidade interna e na sociedade local; inclusão na página da Unioeste e nas mídias sociais.										
c) Balanço Crítico	Análise crítica dos pontos fracos e fortes sentidos durante o processo avaliativo, comparativo com o PDI e proposição de estratégias que atendam às expectativas dos participantes e dos alcançados pelo processo.										