



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br

Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000

Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades que deverão ser cumpridas para o triênio: 2018-2020, com previsão de entrega do relatório final em março de 2021:

Etapas	Atividades	2020												2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Etapa 3: Desenvolvimento																
a) Ações	Confecção do relatório parcial das atividades desenvolvidas em 2019, para depósito na plataforma do MEC até março/2020.															
b) Levantamento de dados e informações	Continuidade da aplicação dos questionários à comunidade externa, egressos e pacientes do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Realização de fóruns, debates e apresentação dos resultados nos Conselhos de Centro, campus e Superiores.															
c) Análise dos dados e elaboração dos relatórios parciais	Análise e elaboração dos relatórios parciais do ano de 2018 e 2019. Ajustes necessários ao sistema <i>Minos</i> .															
Etapa 4: Consolidação																
a) Relatório Final	Compilação dos dados estatísticos extraídos dos questionários e dos debates; Sistematização dos relatórios parciais encaminhados ao MEC, durante o ciclo avaliativo; Elaboração do relatório final.															
b) Divulgação (ações previstas para o próximo ciclo avaliativo - 2021-2023)	Aprovação pelo COU e encaminhamento para diagramação e impressão de exemplares para distribuição na comunidade interna e na sociedade local; inclusão na página da Unioeste e nas mídias sociais.															
c) Encaminhamento ao MEC/CONAES	Incluir na página do MEC, em plataforma própria, até 31/03.															